**SUSUNAN KEGIATAN
KKN KEBANGSAAN DAN KKN BERSAMA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Silaturahmi Universitas Jambi dengan Kemendikbud dan Peserta KKN Kebangsaan	03 Maret	Daring
2	Rapat internal pimpinan dan pelaksana KKN-K dan KKN-B UNJA	16 Maret	Panitia
3	Rapat Koordinasi PT peserta tentang pelaksanaan KKN Kebangsaan dan KKN Bersama	19 April	Universitas Jambi, Peserta dan Kemendibud, Pemerintah Daerah
4	Pengumuman dan Undangan ke Perguruan Tinggi sebagai peserta KKN-K dan KKN-B	27 s.d 30 April	Panitia
5	Pengiriman Jumlah Peserta Mahasiswa yang akan diutus dari Perguruan Tinggi peserta kepada panitia	3 Mei s.d 6 Mei	Perguruan Tinggi Peserta
6	Persiapan, Koordinasi dan Kerja sama pihak terkait	19 Mei s.d 21 Mei	Instansi Terkait
7	Pendaftaran peserta melalui Sistem Informasi https://edimas.unja.ac.id	7 Mei s.d 25 Mei	Perguruan Tinggi Peserta
8	Pendaftaran peserta dari UNJA	7 Mei s.d 25 Mei	Pupel Kukerta UNJA
9	Evaluasi dan penetapan peserta	27 Mei s.d 30 Mei	Panitia
10	Rekrutmen dan Penetapan DPL	01 Juni s.d 10 Juni	Panitia
11	Kedatangan Peserta	23 Juli	Bandara Sultan Thaha Jambi
12	Pembukaan dan Pembekalan	24 Juli	Balairung Universitas Jambi
13	Pengantaran Mahasiswa ke Lokasi	25 Juli	Panitia
14	Monitoring	12 Agustus	Universitas Jambi dan Official
15	Penarikan	25 Agustus	Universitas Jambi
16	Penutupan	25 Agustus	Panitia
17	Pemulangan Mahasiswa Peserta	26 Agustus	Universitas Jambi dan Official
18	Pelaporan Penyelenggara ke Kemendibud	06 September	Universitas Jambi
19	Penyampaian nilai mahasiswa ke masing-masing Perguruan Tinggi	01 Oktober	Universitas Jambi dan Official
20	Rapat Koordinasi internal	11 Oktober	Universitas Jambi
21	Laporan Tim KKN-K dan KKN-B	20 Oktober	Universitas Jambi